



Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 23.8.2022

Níže podepsaní účastníci a, to

Obec Babylon

se sídlem: Babylon 27,344 01 Domažlice

IČ: 00572551

zastoupená: Pavlem Bambáskem, starostou obce

jako „objednatel“ na straně jedné

a

Adestik s.r.o.

IČ: 252 47 069

se sídlem

zastoupena: [redacted] jednatelem společnosti

jako „zhotovitel“ na straně druhé

uzavřeli dne 23.8.2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č.1 ze dne 11.11.2022, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve výstavbě a modernizaci sportovišť – Babylon, dle projektové dokumentace zpracované [redacted] ČKAIT 0202312, a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj smlouvenou cenu.

I.

Změna rozsahu Díla – ocenění více prací a méně prací

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu Díla spočívající v provedení dalších prací a dodávek, nezahrnutých ve specifikaci Díla dle Smlouvy (dále jen „Vícepráce“), a naopak v neprovedení některých prací a dodávek, které byly zahrnuty ve specifikaci Díla dle Smlouvy (dále jen „Méněpráce“). Tyto Vícepráce a Méněpráce jsou vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

S ohledem na tímto dodatkem sjednané Vícepráce a Méněpráce je účastníky dohodnuta změna smluvní ceny Díla stanovená v čl. VII, odst. 7,1 Smlouvy, následovně:

Cena bez DPH	2 924 405,73 Kč
21 % DPH	614 125,21 Kč
Cena včetně DPH	3 538 530,94 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Pro úplnost smluvní strany shodně uvádějí, že jsou Vícepráce prováděny v rámci Smlouvy, za stejných podmínek, za jakých je prováděno Dílo.

Pro odstranění pochybností smluvní strany konstatují, že je zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla, když smluvní pokuta sjednaná v čl. XIV odst. 14.1 Smlouvy není v nově sjednané ceně zahrnuta a bude vůči zhotoviteli uplatněna objednatelem formou zápočtu na cenu Díla.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl bez jakéhokoliv omezení, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněn na oficiálních webových stránkách obce. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Babylonu dne 22.8.2023

Objednatel:

Obec Babylon
Pavel Bambáse
starosta obce

V Babylonu dne 22.8.2023

Zhotovitel:

Adestik s.r.o.
ještětář společnosti

Změnový list č. 1

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Název projektu:

Výstavba a modernizace sportovišť - Babylon - SO02 FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ

Číslo a název objektu:

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
1 Zemní práce											
1	30.06.2023	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	4,500	3,85	-0,650	1 113,75	5 011,88	4 287,94	-723,94
2	30.06.2023	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	4,500	3,85	-0,650	117,12	527,04	450,91	-76,13
3	30.06.2023	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,500	3,85	-0,650	77,50	348,75	298,38	-50,38
4	30.06.2023	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	m3	4,500	3,85	-0,650	262,50	1 181,25	1 010,63	-170,63
2 Zakládání											
1	18.07.2023	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	4,500	3,85	-0,650	3 687,50	16 593,75	14 196,88	-2 396,88
3 Svislé a kompletní konstrukce											
1	18.07.2023	33817119R	Osazování sloupků oplocení hřiště	kus	18,000	14,00	-4,000	450,00	8 100,00	6 300,00	-1 800,00
1	18.07.2023	55342288R	sloupek plotový průběžný pozinkovaný TR profil 76/6.3 dl. 6000 mm	kus	18,000	0,00	-18,000	3 500,00	63 000,00	0,00	-63 000,00
1	18.07.2023	003R	sloupek plotový průběžný pozinkovaný jákl 80/80/3 dl. 6000 mm vč. vzpět	kus	0,000	14,00	14,000	4 250,00	0,00	59 500,00	59 500,00
1	18.07.2023	34840189R	Montáž a dodávka polypropylénové sítě PL 100/3 zelená s napínacím nerez lankem	m2	245,000	260,00	15,000	250,00	61 250,00	65 000,00	3 750,00
1	18.07.2023	007R	Vjezdová branka 4000x3000 mm otevíravá atypická-ocelový rám z pozink. jáklu,výplň: polypropylénová síť 100/3 zelená	kus	0,000	1,00	1,000	34 100,00	0,00	34 100,00	34 100,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										BEZ DPH	29 132,06

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
		22.8.2023
Adestik s.r.o., v zastoupení IČ: 25247069		

Schválil:

Inženýr stavby/TDS		
--------------------	--	--



Obec Babylon - Pavel Bambásek, starosta obce

22.8.2023

22.8.2023

Změnový list č. 1

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Název projektu:

Výstavba a modernizace sportovišť - Babylon - SO01 VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ

Číslo a název objektu:

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
1 Zemní práce											
1	20.05.2022	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	15,450	16,28	0,830	851,20	13 151,04	13 857,54	706,50
2		161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	21,134	24,15	3,016	117,12	2 475,21	2 828,45	353,23
3		167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	105,430	109,28	3,846	77,50	8 170,83	8 468,89	298,07
4		171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	m3	106,173	110,02	3,846	262,50	27 870,41	28 879,99	1 009,58
2 Zakládání											
1	20.05.2022	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	9,168	10,15	0,982	3 687,50	33 807,00	37 428,13	3 621,13
3 Svislé a kompletní konstrukce											
1	20.05.2022	55342288R	sloupek plotový průběžný pozinkovaný TR profil 76/6.3 dl. 6000 mm	kus	34,000	0,00	-34,000	3 500,00	119 000,00	0,00	-119 000,00
1	20.05.2022	55342288R	sloupek plotový průběžný pozinkovaný jákl 80/80/3 dl. 5000 mm vč. vzpěr a plechů pro ukotvení dřevěného bednění	kus	0,000	25,00	25,000	3 250,00	0,00	81 250,00	81 250,00
1	20.05.2022	100001R	sloupek plotový průběžný pozinkovaný jákl 80/80/3 dl. 6000 mm vč. vzpěr a plechů pro ukotvení dřevěného bednění	kus	0,000	9,00	9,000	4 650,00	0,00	41 850,00	41 850,00
1	20.05.2022	100002R	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 6 do 8 m2	kus	1,000	2,00	1,000	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00
1	20.05.2022	34840189R	Montáž a dodávka polypropylénové sítě PL 45/3 zelená s napínacím nerez lankem	m2	384,000	288,00	-96,000	238,75	91 680,00	68 760,00	-22 920,00
1	20.05.2022	100003R	Montáž a dodávka polypropylénové sítě PL 100/3 zelená s napínacím nerez lankem	m2	0,000	46,56	46,560	250,00	0,00	11 640,00	11 640,00
1	20.05.2022	55342399R	Vchodová branka 2910x2000 mm otevíravá atypická-ocelový rám z pozink.trubek 60/5 mm,výplň: mantinel z fošen 120/40 v. 1 m, polypropylénová síť 45/3 zelená	kus	1,000	0,00	-1,000	28 160,00	28 160,00	0,00	-28 160,00
1	20.05.2022	100004R	Vchodová branka 3200x3000 mm otevíravá atypická-ocelový rám z pozink. jáklu,výplň: mantinel z fošen 120/40 v. 1 m, polypropylénová síť 45/3 zelená	kus	0,000	1,00	1,000	29 850,00	0,00	29 850,00	29 850,00



1	20.05.2022	100005R	Vchodová branka 1000x2000 mm otevírává atypická-ocelový rám z pozink. jáklu, výplň: mantinel z fošen 120/40 v. 1 m, polypropylénová síť 45/3 zelená	kus	0,000	1,00	1,000	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00
1	20.05.2022	100006R	D+M Ocelové pozink výložníky pro ochranu síť bednění ze strany fotbalového hřiště	kus	0,000	9,00	9,000	1 750,00	0,00	15 750,00	15 750,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											
1	20.05.2022	95394319R	Osazování pouzder z trubky PVC KG profilu 200 a 250 mm při betonáži patek se zajištěním polohy	m	50,000	40,00	-10,000	312,50	15 625,00	12 500,00	-3 125,00
1	20.05.2022	286113170	trubka kanalizační plastová KG DN 200x1000 mm SN4	m3	42,000	40,00	-2,000	437,50	18 375,00	17 500,00	-875,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										BEZ DPH	26 248,49

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Adestik s.r.o., v zastoupení		22.8.2023

IČ: 25247069

Schválí:

Inženýr stavby/TDS

zadavatel/objednatel

Obec Babylon - Pavel Bambásek, starosta obce