

Dodatek č.3 ke „Smlouvě o dílo“, uzavřeného dne 13. 10. 2016

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Babylon

se sídlem: Babylon 27, 344 01 Domažlice
IČ: 00572551
DIČ: CZ45274924
zastoupena: Simona Schlägelová, starostka obce
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 0762082399/0800
telefon: 379793275
email: info@babylon-obec.cz

a

Zhotovitel:

TRACOR CZ s.r.o.

se sídlem: Dělnická 48, 345 06 Kdyně
zapsaná v OR: vedeným KS v Plzni, oddíl C, vložka 28227
IČ: 29164010
DIČ: CZ29164010
zastoupena: Pavel Farář, jednatel firmy
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 256562189/0300
mobil: 774 620620
email: info@tracor.cz

se vzájemně dohodli na změně článku:

čl. III. Specifikace díla, a to takto:

3.3 SPECIFIKACE MATERIÁLŮ

- odizolování zdiva: podřezáním strojně, dodatečným vložením izolace, viz. položkový rozpočet.

ostatní body v tomto článku zůstávají beze změny.

čl. VII. Cena díla, a to takto:

7.1 Za zhotovení Díla je účastníky dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Cena za Dílo celkem bez DPH	337 155,13 Kč
DPH	70 802,58 Kč
Cena za Dílo celkem, včetně DPH	407 957,71 Kč

Ostatní body v tomto článku zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.


Babylon, 11.4.2012

Kdyně, 11.4.2012



za objednatele
Simona Schlägelová, starostka obce





za zhotovitele:
Pavel Farář, jednatel firmy

**TRACOR
STAVEBNINY**

TRACOR CZ s.r.o.
Masarykova 621, 34401 Domažlice

tel.: + 420 777 624 242
stavebniny@tracor.cz
www.tracor.cz
IČ: 29164010
DIČ: CZ29164010

④

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	NOVA PODLAHOVÁ KONSTRUKCE	Objednatel:	Obec Babylon	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	TĚLOCVIČNA	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	BABYLON 27	Zhotovitel:	TRACOR CZ s.r.o.	IČ/DIČ:	29164010/CZ29164010
Začátek výstavby:	01.02.2017	Konec výstavby:	30.4.2017	Položek:	46
JKSO:		Zpracoval:	Šlais Václav	Datum:	13.10.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplnkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	48 372,44	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		1 500,00
	Montáž	55 922,41		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
				Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00
PSV	Dodávky	114 498,42	Mimostav. doprava		1 750,00	Provozní vlivy		0,00
	Montáž	85 681,45					Ostatní	0,00
							NUS z rozpočtu	0,00
"M"	Dodávky	0,00						
	Montáž	0,00					NUS celkem	
							NUS celkem z obj.	
Ostatní materiál		29 430,42	DN celkem		1 750,00			1 500,00
					0,00		ORN celkem	
							ORN celkem z obj.	0,00
Přesun hmot a sutí		333 905,13	DN celkem z obj.					
ZRN celkem								

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	337 155,13
Základ 15%	0,00	DPH 21%	70 802,58	Celkem včetně DPH	407 957,71
Základ 21%	337 155,13				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

1

1

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	NOVÁ PODLAHOVÁ KONSTRUKCE TĚLOCVIČNY	Objednatel:	Obec Babylon			
Druh stavby:	TĚLOCVIČNA	Projektant:				
Lokalita:	BABYLON 27	Zhotovitel:	TRACOR CZ s.r.o.			
Zpracoval:	Šlais Václav	Zpracováno dne:	13.10.2016			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	27	Základy			31 380,94	28,29
	61	Úprava povrchů vnitřní			8 990,47	0,49
	63	Podlahy a podlahové konstrukce			23 215,91	7,95
	711	Izolace proti vodě			60 753,57	0,44
	713	Izolace tepelné			18 986,22	0,09
	766	Konstrukce truhlářské			586,25	0,01
	771	Podlahy z dlaždic			4 795,02	0,10
	775	Podlahy výšové a parketové			101 967,42	1,08
	776	Podlahy povlakové			3 683,59	0,06
	784	Malby			9 407,80	0,11
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			4 750,54	0,00
	96	Bourání konstrukcí			21 657,82	39,02
	97	Prořezání otvorů a ostatní bourací práce			1 897,51	0,93
	H01	Budovy občanské výstavby			12 401,66	0,00
	S	Přesuny sutí			29 430,42	0,00