

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 18.9.2019

Níže podepsaní účastníci, a to


Obec Babylon

se sídlem: Babylon 27, 344 01 Domažlice
IČ: 00572551
DIČ: CZ45274924
zastoupená: Pavel Bambásek, starosta obce
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 0762082399/0800
telefon: 
email: 

jako **objednatel** na straně jedné

a

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

se sídlem: Havlíčkova 6, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice
IČ: 25200631
DIČ: CZ25200631
zastoupena: 
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu: 
tel.: 
email: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C vložka 7863

jako **zhotovitel** na straně druhé,

uzavřeli dne 18.9.2019 smlouvu o dílo (dále je „**Smlouva**“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.1.2020, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „**Novostavba mateřské školky pro 25 dětí na pozemku parc.č. 80/1 a pozemku – stavební parcele parc.č. 26 v katastrálním území Babylon**“, podrobně specifikované v čl. III Smlouvy (dále je „**Dílo**“) a objednatel se za zavázal řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit jeho cenu.

I. Změna rozsahu Díla – ocenění víceprací

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu Díla spočívající v provedení dalších prací a dodávek, nezahrnutých ve specifikaci Díla dle Smlouvy či dodatku č.1. Tyto práce a dodávky jsou vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku (dále jen „**Vícepráce**“).

Za zhotovení Víceprací je účastníky dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Cena bez DPH	193 207,94 Kč
21 % DPH	40 573,67 Kč
Cena včetně DPH	233 781,61 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Pro úplnost smluvní strany shodně uvádějí, že jsou Vícepráce prováděny v rámci Smlouvy, za stejných podmínek, za jakých je prováděno Dílo.

II. Změna termínu dokončení Díla

Usnesením vlády č. 194 byl dne 12.3.2020 vyhlášen nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu nemoci koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2). S ohledem na to, že nouzový stav trval až do 17.5.2020, když i poté bylo zhotovení Díla ztíženo trvajících krizovými opatřeními, dohodly se smluvní strany rovněž na změně termínu dokončení Díla.

V souladu s uvedeným, tak smluvní strany ruší čl. V odst. 5.1 a v plném rozsahu jej nahrazují takto

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínech:

doba předání a převzetí staveniště: do 14 dní od podpisu smlouvy

zahájení Díla: do 14 od předání a převzetí staveniště

provedení Díla:

do 30.9.2020 – dokončení realizace výstavby nové MŠ – část A

do 31.10.2020 – dokončení realizace přípravné a dokončovací práce – část B

vyklizení staveniště: současně s provedením Díla

V ostatních ujednáních zůstává Smlouva nedotčena.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl bez jakéhokoliv omezení, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněn na oficiálních webových stránkách obce Babylon a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

V Babylonu dne 31.7.2020

Objednatel:
obec Babylon

Pavel Bambásek, starosta

V Babylonu dne 31.7.2020

Zhotovitel:
DSP Domažlický stavební podnik s.r.o

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019/53 MŠ Babylon**

Zhotovitel: **DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.**
Havlíčkova 6
34401 Domažlice-Bezděkovské Předměstí

IČO: **25200631**
 DIČ: **CZ25200631**

Objednatel: **Obec Babylon**
27
34401 Babylon

IČO: **00572551**
 DIČ:

Vypracoval: **Pavel Konop**

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	193 207,94 CZK
Základní DPH	21 %	40 573,67 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: 233 781,61 CZK

V Domažlice dne 28. 7. 2020



Za zhotovitele



Za objednatele



DIČ: CZ25200631

Stavba:	2019/53	MŠ Babylon	List č. 2
---------	---------	------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		193 207,94	0,00	193 207,94
01	MŠ	193 207,94	0,00	193 207,94
056	Změny k dodatku	193 207,94	0,00	193 207,94

Stavba:	2019/53	MŠ Babylon	List č. 3
---------	---------	------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	3 280,00	0,00418
64	Výplně otvorů	HSV	-7 165,88	-0,03725
8	Trubní vedení	HSV	8 300,00	-2,08562
721	Vnitřní kanalizace	PSV	-1 355,32	0,00066
722	Vnitřní vodovod	PSV	-38 072,05	-0,09639
725	Zařizovací předměty	PSV	24 675,31	0,46798
766	Konstrukce truhlářské	PSV	-33 059,06	-0,09564
767	Konstrukce zámečnické	PSV	39 139,70	0,00000
769	Otvorové prvky z plastu	PSV	97 541,18	0,00000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	-17 684,94	-0,62990
776	Podlahy povlakové	PSV	10 514,00	0,15228
799	Ostatní	PSV	94 580,00	0,00003
M21	Elektromontáže	MON	2 925,00	0,20848
ON	Ostatní náklady	ON	9 590,00	0,00000
			193 207,94	-2,11119

Stavba:	2019/53	MŠ Babylon	List č. 4
Objekt:	01	MŠ	
Rozpočet:	056	Změny k dodatku	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				
1 771577922R00	Podlahový profil koutový Al	m	6,00000	261,00	1 566,00
2 776971711R00	Čistící textilní rohož	m2	2,00000	857,00	1 714,00
Celkem za: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				3 280,00
Díl: 64	Výplně otvorů				
3 642941111RT2	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva, jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	-1,00000	7 165,88	-7 165,88
Celkem za: 64	Výplně otvorů				-7 165,88
Díl: 8	Trubní vedení				
4 8901	D+M lapolu BLT 0,5 vč.připojení a zemních prací	kus	1,00000	23 400,00	23 400,00
5 89311	Šachta vodoměrná plast DN 1,2m, výška 1,5 m, vč. zemních prací	kus	-1,00000	15 100,00	-15 100,00
Celkem za: 8	Trubní vedení				8 300,00
Díl: 721	Vnitřní kanalizace				
6 721223423RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm	kus	3,00000	1 266,00	3 798,00
7 721223423RT2	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310NPrG, mřížka litin 150 x 150 D 50/75/110 mm, Primus	kus	-2,00000	2 576,66	-5 153,32
Celkem za: 721	Vnitřní kanalizace				-1 355,32
Díl: 722	Vnitřní vodovod				
8 722265325R00	Vodoměr domovní SV Enbra IARF DN 32x260mm, Qn 5,0	kus	-1,00000	3 051,45	-3 051,45
9 724211130R00	Domovní vodárny, bez potr. Darling GRANDA 100-1-MU	soubor	-1,00000	35 020,60	-35 020,60
Celkem za: 722	Vnitřní vodovod				-38 072,05
Díl: 725	Zařizovací předměty				
10 346244314R00	Obezdivky van a WC nádržek z desek Ytong tl.125 mm	m2	3,37500	951,00	3 209,63
11 721213234R00	Žlab odtokový KLASIK,ke zdi,dérov.rošt, dl. 800mm	kus	2,00000	6 215,00	12 430,00
12 725014161R00	Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm	soubor	3,00000	3 400,00	10 200,00
13 725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	2,00000	1 458,00	2 916,00
14 725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	1,00000	177,00	177,00
15 726211123R00	Modul-WC Kombifix Eco, UP320, h 108 cm	soubor	3,00000	7 145,00	21 435,00
16 72501	D+M sprchová vanička čtvercová litý mramor 90/90cm+dveře 90cm, bezp.sklo	kpl	-1,00000	13 430,00	-13 430,00
17 725012181RT1	Klozet bez nádrže BABY,ploch.splach.,odpad svislý, včetně sedátka v bílé barvě	soubor	1,00000	2 941,32	2 941,32
18 725013138RT1	Klozet kombi pro ZTP,nádrž s armat.odpad svislý,bílý, včetně sedátka v bílé barvě	soubor	-1,00000	6 315,90	-6 315,90
19 725013165R00	Klozet kombi, nádrž s armat. odpad.svislý, sedátko	soubor	-2,00000	4 294,19	-8 588,38
20 725017161R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 50 x 41 cm, bílé	soubor	1,00000	1 595,65	1 595,65
21 725017168R00	Kryt sifonu umyvadel LYRA Plus, bílý	soubor	-5,00000	1 088,38	-5 441,90
22 72502	D+M sprchová vanička čtvercová litý mramor 90/90cm+roh.kout, bezp.sklo	kus	-1,00000	15 373,00	-15 373,00
23 72503	Vybavení umývárna a WC - mýdelníky, zásobníky na papíry, sprch závěsy,zrcadla apod.	kpl	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
24 725102	D+M plech.skříň EATON pro směšovací ventil r.60/50/13cm	kus	1,00000	3 290,00	3 290,00
25 725111242R00	Nádrž splachovací nízkopolož. 6 l, bílá	soubor	1,00000	1 711,10	1 711,10
26 725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00000	243,44	486,88
27 725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	-3,00000	178,49	-535,47
28 28349057R	Dvířka vanová z ABS D 300 x 400 mm	kus	1,00000	164,50	164,50
29 55145014R	Baterie dřezová směšov nástěnná s ploch ústím	kus	2,00000	1 374,00	2 748,00
30 55145015R	Baterie dřezová směšov stojánk s otáč ústím	kus	-4,00000	778,00	-3 112,00
31 55484450.AR	Dveře sprchové 900mm	kus	1,00000	9 257,38	9 257,38
32 55484471.AR	Dveře sprchové 1200mm	kus	1,00000	9 909,50	9 909,50
Celkem za: 725	Zařizovací předměty				24 675,31

Stavba:	2019/53	MŠ Babylon	List č. 5
Objekt:	01	MŠ	
Rozpočet:	056	Změny k dodatku	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
33	766669116R00	Dokování samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	3,00000	500,00	1 500,00
34	76612	Skládací dveře 200/200cm	kpl	-1,00000	17 690,00	-17 690,00
35	76614	Příplatek za protipožární zárubeň	kpl	1,00000	1 600,00	1 600,00
36	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	-4,00000	604,04	-2 416,16
37	766670011R00	Montáž obložkové zárubeň a dřevěného křídla dveří	kus	-2,00000	1 518,94	-3 037,88
38	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	-1,00000	300,20	-300,20
39	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	-26,00000	91,07	-2 367,82
40	54914620R	Dveřní kování Cobra matný Cr	kus	-5,00000	385,00	-1 925,00
41	54914622R	Dveřní kování LOFT štít nerez, WC	kus	2,00000	665,00	1 330,00
42	61165003R	Dveře vnitřní laminované CPL plně 1kř.	kus	2,00000	1 890,00	3 780,00
43	61165008R	Dveře vnitřní laminované plně 2kř. 160x197 cm	kus	1,00000	5 455,00	5 455,00
44	61165012R	Dveře vnitřní laminované CPL sklo 1/3 1kř. 80x197 cm	kus	-3,00000	2 620,00	-7 860,00
45	61165611R	Dveře vnitřní protipožární EI30 80x197 cm CPL 0,2	kus	1,00000	4 050,00	4 050,00
46	61168701.AR	Dveře vnitřní CPL 1/3 sklo EW30 80/197 cm	kus	-2,00000	12 600,00	-25 200,00
47	61181272.AR	Zárubeň obkladová CPL š. 80 cm/tl.stěny 16-35cm	kus	-2,00000	1 980,00	-3 960,00
48	61181557R	Zárubeň obložková CPL š. 165 cm/st. 6-17 cm	kus	1,00000	3 100,00	3 100,00
49	61187156R	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	-26,00000	90,00	-2 340,00
50	766101	Příplatek za posuvné 2-kř.dveře+2x mušle	kus	1,00000	7 524,00	7 524,00
51	766102	Příplatek WC zámek k posuvným dveřím	kus	1,00000	1 529,00	1 529,00
52	767101	Samozavírač GEZE TS 2000	kus	3,00000	1 390,00	4 170,00
Celkem za: 766						-33 059,06
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
53	76701	Vstupní ocelová podesta vč. Pz úpravy	kus	2,00000	30 074,00	60 148,00
54	76702	Zábrana z tahokovu k TČ	kus	1,00000	20 951,70	20 951,70
55	76701	Zábradlí spodního schodiště z ocel trubek 48/2mm+Pz úprava+kotvení do palisád , (sloupky 6ks+2x vodor příčle)	m	-5,00000	2 200,00	-11 000,00
56	76702	Zábradlí rampy z ocel trubek 48/2mm+Pz úprava+kotvení do palisád , (sloupky 10ks+2x vodor příčle+madlo pro ZTP)	m	-12,90000	2 400,00	-30 960,00
Celkem za: 767						39 139,70
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu						
57	769101	Venkovní žaluzie 198/166cm, Z-90 Noval vč.elektropohonu	kus	6,00000	12 898,53	77 391,18
58	769103	Vnitřní žaluzie, shmovací dveře	kpl	1,00000	15 300,00	15 300,00
59	76911	Systém generálního klíče	kpl	1,00000	4 850,00	4 850,00
Celkem za: 769						97 541,18
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
60	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	24,00000	91,42	2 194,08
61	771575109RT5	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, Flexkleber (lepidlo), Fugenbund (spár. hmota)	m2	-24,70000	417,77	-10 318,92
62	59764204R	Dlažba keramická	m2	-27,17000	210,00	-5 705,70
63	59764250R	Dlažba sokl 30/8cm	kus	-88,00000	43,80	-3 854,40
Celkem za: 771						-17 684,94
Díl: 776 Podlahy povlakové						
64	776520010RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	86,00000	550,00	47 300,00
65	776570020RAB	Podlaha povlaková textilní lepená, soklík, koberec zátěžový	m2	-61,31000	600,00	-36 786,00
Celkem za: 776						10 514,00
Díl: 799 Ostatní						
66	79901	D+M protipožární rolety FIBERoll typ 111, vel.207/105cm, EW 30-C DP1	kus	1,00000	91 120,00	91 120,00
67	79902	D+M stříšky nad vstupem	kus	1,00000	3 460,00	3 460,00
Celkem za: 799						94 580,00
Díl: M21 Elektromontáže						

Stavba:	2019/53	MŠ Babylon	List č. 6
Objekt:	01	MŠ	
Rozpočet:	056	Změny k dodatku	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
68	21001	Přívod elektroinstalace k žaluziím	kus	6,00000	488,00	2 928,00
69	000513401	svítidlo zářivkové s ovladačem a zdrojem, 18W, IP4	kus	-3,00000	413,00	-1 239,00
70	000513520	svítidlo zářivkové, T8 2x36W, OCEP, prizmatický kryt, IP65	kus	-2,00000	2 685,00	-5 370,00
71	000513521	svítidlo zářivkové, T8 2x58W, OCEP, prizmatický kryt, IP65	kus	-27,00000	2 985,00	-80 595,00
72	000523106	svítidlo zářivkové průmyslové 258 PC E 2x58W IP65	kus	-13,00000	645,00	-8 385,00
73	000529011	svítidlo žár. E27, IP44, pr210mm	kus	-5,00000	515,00	-2 575,00
74	000552044	nouzové orientační svit. LED IP65 180lm 1hod	kus	-16,00000	599,00	-9 584,00
75	11.019.24	Svítidlo přisazené LED 3.5W 320lm, 230V, pr.170mm, pohybový senzor IP44	kus	-5,00000	610,00	-3 050,00
76	11.419.25	Svítidlo přisazené LED 11W 810lm, 230V, pr.290mm, IP20	kus	-15,00000	385,00	-5 775,00
77	34800604.VR	Svítidlo 36-063/258/CX kuchyně	kus	10,00000	3 465,00	34 650,00
78	34800621.VR	Svítidlo Prima 2x36 W, IP66	kus	2,00000	571,00	1 142,00
79	348241104R	Svítidlo podhled.zářivkové 4x18W	kus	1,00000	697,00	697,00
80	34828410R	Svítidlo nouzové Fenix LED 18LED 3h	kus	15,00000	607,00	9 105,00
81	348360101R	Svítidlo Plafoniera 275 60W IP44	kus	26,00000	356,00	9 256,00
82	348360111R	Svítidlo LED vestavné Panlux RC132V 120x30	kus	28,00000	2 130,00	59 640,00
83	348360220R	Svítidlo venkovní Plafoniera 260 60W	kus	4,00000	520,00	2 080,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				2 925,00

Díl: ON	Ostatní náklady	Kč	1,00000	9 590,00	9 590,00
84 01	Provedení Blower door testu budovy				9 590,00
Celkem za: ON		Ostatní náklady			